

täällä (pääkaupunkiseudulla) on kyllä osajia, se on enemmän sitten tilaajapuolesta, että osaako ne tilata tavallaan oikeilta konsulteilta, oikeilta arkkitehdeilta ja muilta. Täällä on semmoinen kauhea riskin pelko, joka on mun mielestä semmoinen suomalainen yleisongelma vanhojen rakennusten kanssa, että pelätään (H14)

Uotilan mukaan osaamisen puutteet hankkeiden läpiviennissä voivat johtaa myös liian yleisluonteisten tutkimusten tilaamiseen, tiedonkulun katkoksiin eri osapuolten välillä, tarpeellisten jatkotutkimusten tekemättä jättämiseen, korjausten toteuttamiseen tutkimuksen vastaisesti tai vain osittain. Kiinteistöjensä terveellisyydestä ja turvallisuudesta vastaavana kunnilla on usein kiire vastata julkiseen paineeseen, jos rakennuksissa ilmenee esimerkiksi sisäilmaoireilua. Vaikka pikainen reagointi onkin tärkeää, liian usein tehdään hätiköityjä johtopäätöksiä ja jätetään todelliset syyt selvittämättä.⁷²⁴ Ilmiö näyttäytyy monissa media-artikkeleissa ja haastatteluissa.

Ja siellä tuli joku ihan vaatimaton sisäilmajuttu, jota ei edes tutkittu, välittömästi kunta painoi jotain hätänapulaa ja siirsi sieltä toiminnan pois, haki purkamislupaa (H10)

Julkisuus alkaa helposti ohjata toimintaa, jos rakennuksessa edes epäillään sisäilmaongelmia, eikä hyväkään tiedottaminen välttämättä onnistu pysäyttämään huhumyllyä ja palauttamaan luottamusta.⁷²⁵ Moni haastatelluista toi esiin huolen sisäilmaongelmilla leimaamisesta ja niihin liittyvästä osaamisvajasta. Siitä juontuva epävarmuus voi monen mielestä aiheuttaa virheen pelkoa virkavastuulla työskentelevälle viranhaltijalle.

päättäjät kun joutuvat päättämään, että korjataanko vai tehdäänkö uudisrakennus, niin helposti siinä tulee sitten se turvallisemmalla kuulostava asia eli rakennetaan uusi ja sitten viranhaltijoille tulee se pelko, että teenkö virkavirheen, jos esitän korjaamista ja sitten se epäonnistuu, niin siellä kaivetaan syntipukiksi silloin se virkamies, joka on esittänyt sitä korjausvaihtoehtoa. (H6)

Pitkäjänteistä suunnittelua haittaa myös se, että kunnissa hankevaihtoehtoja vertaillaan usein hankintakustannusten perusteella, eikä pidemmän aikavälin ylläpito- ja toimintakustannuksia oteta huomioon.⁷²⁶ Koulurakentamisen kontekstissa kuntien investointien rationaalisuutta tutkineet Jussi Savolainen ja kollegansa huomauttavat, että kouluverkon muutoksissa kyse on kuntatalouden kannalta merkittävistä päätöksistä, joissa veronmaksajilla on lupa odottaa huolellista valmistelua ja vaihtoehtojen vertailua. Rationaalista päätöksentekoa kuitenkin haittaa sekä ohjaustyhjiö valtion taholta että kuntapäätöksenteon ja rakennushankkeen hallinnan käytänteiden yhteensovittamisen hankaluus. Kuntapäätäjillä ei tarvitse olla asiantuntemusta rakennusteknisistä mahdollisuuksista ja niiden kustannusvaikutuksista, mistä syystä vertailtavuus olisi toteutettava siten, että se on kohtuullista olettaa ymmärrettävän myös ilman asiantuntemusta.⁷²⁷ Vastaavasti kuin kaavoituksen kysymyksissä, päätöksenteon on riski kapeutua lyhyen aikavälin kustannuksiin.

⁷²⁴ Uotila 2022, s. 49–50.

⁷²⁵ Mölsä, S. 2022. Näin Suomi homehtui. S. 81.

⁷²⁶ Uotila 2022, s. 49. Ahonen ym. 2020, s. 91.

⁷²⁷ Savolainen, J. ym. 2022. Kuntien omistamien peruskoulujen tilankäytön toteutumattomat skaalaedut. S. 43, 47, 55.